



Patriziato di Bignasco

Richiesta di contributo per l'intervento di sostituzione del ponte di Campo (Valle Bavona)



Sommario

1. Introduzione
2. Progetto
3. Preventivo
4. Piano di finanziamento
5. Tempistica
6. Recapiti gruppo di lavoro

1. Introduzione

La sostituzione dell'attuale ponte si rende necessaria, in quanto non garantisce più una sicurezza per chi vi transita. Dopo attente valutazioni da parte dell'Amministrazione patriziale e dal responsabile dei sentieri di Vallemaggia Turismo, si è deciso che è il Patriziato di Bignasco che si fa promotore dei lavori di sostituzione del ponte in oggetto, il quale si incaricherà inoltre di acquisire i fondi necessari, tra i vari partner interessati diretti ed indiretti per quest'opera.

Costruito circa 40 anni orsono, con legname del posto, attualmente il ponte presenta diverse parti in avanzato stato di deterioramento.

Il Patriziato di Bignasco, sempre molto attento e sempre con un occhio di riguardo verso il proprio territorio, ha preso a cuore questo intervento, volendo riproporre con degli accorgimenti lo stesso tipo di ponte, con la sostituzione a nuovo; il ponte si inserisce molto bene in un contesto paesaggistico agricolo e turistico tra i più belli della Valle Bavona; ne fa da cornice lo stupendo nucleo costruito delle cascine di campo.

Il ponte in oggetto fa inoltre parte di una delle vie di comunicazione pedestre che attraversano la Vallemaggia e che si snodano su una lunghezza totale di 120 chilometri, da quota 250 metri fino a 2570 metri (Passo Cristallina). Si tratta del sentiero europeo, inserito nell'ideale tratta che collega Genova ad Amburgo: Ponte Brolla-Bignasco-Robie-Cristallina, questo il tragitto del sentiero europeo in Vallemaggia. Dal sentiero europeo si diramano: - a Cevio il sentiero che si inoltra in Val Rovana e che a sua volta si biforca da una parte verso la Valle di Bosco Gurin e dell'altra verso la Valle di Campo. - a Bignasco il sentiero che percorre la Val Lavizzara, sentiero che a Peccia si divide: da un lato verso Fusio-Naret, dall'altro verso la Val di Peccia-Naret.


2. Progetto

Il progetto si caratterizza nei seguenti aspetti

Il Ponte sviluppa una lunghezza di circa 30 ml. La realizzazione del ponte verrà eseguita in legno di larice tagliato sul posto, per quanto concerne la struttura portante, mentre la realizzazione della parte superiore, il passaggio pedonale e le protezioni laterali verranno eseguite in legno di castagno, il quale garantirà una maggior durata nel tempo.

Organizzazione e aspetti costruttivi

1. Taglio alberi e lavori di scortecciatura.
2. Demolizione vecchio ponte da parte dei militi della PCI.
3. Rialzamento parziale del pilastro centrale per garantire un migliore scorrimento delle acque.
4. Preparazione struttura del ponte presso l'Azienda forestale a Cevio.
5. Posa travi tramite elicottero e trasporto di tutto il materiale necessario da S.Carlo a Campo.
6. Montaggio a regola d'arte dell'intera opera.



3. Preventivo

Offerta Azienda Forestale Cevio	fr.	17'600.-
Legname (fornito dal Patriziato)	fr.	3'000.-
Manodopera militi Protezione civile (smontaggio e aiuto per posa nuovo ponte)	fr.	1'500.-
Direzione lavori, sopralluoghi	fr.	2'000.-
Imprevisti	fr.	500.-
Totale	fr.	24'600.-

4. Piano di finanziamento

Investimento

Totale costi nuovo investimento	fr.	24'600.-
• Capitale proprio (Patriziato di Bignasco)	fr.	5'000.-
• Vallemaggia Turismo	fr.	6'000.-
• Amici di Campo (Terrieri)	fr.	2'000.-
Importo ancora scoperto (ricerca fondi)	fr.	13'000.-

5. Tempistica


Considerato lo stato di dissestamento avuto negli ultimi anni a causa delle precarie condizioni, intendiamo procedere ai lavori durante l'estate 2010.

Fiduciosi nella vostra sensibilità
per aiutarci a superare questo ostacolo



GRAZIE

per il vostro contributo



Patriziato di Bignasco

6. Recapiti gruppo di lavoro

Patriziato di Bignasco, 6676 Bignasco

Diego Togni	Presidente	6676 Bignasco	079 207 25 75	diego.togni@ses.ch
Elena Fenini	Segretaria	6676 Bignasco	079 518 10 72	elena.fenini@bluewin.ch